

2025 赤坂台ふるさと祭り作業日概要(8/3 会議用)

祭りは 8 月 16 日(土)17:00 開始・20:00 終了, ステージは 17:00 開始・20:00 終了

8 月 11 日(月・山の日)~8 月 17 日(日)

地域会館 1・2 号室は祭り用品の集積場所として使用

用品の点検準備、買い物等

8 月 13 日(水)迎え火

8 月 14 日(木)14:00~18:00

三役・ボランティア・他

祭り用品の搬出準備(防災倉庫 2 か所・公園倉庫・地域会館)

校庭テント等の位置決め白線引き、駐輪場・駐車場の白線引き

15 日(金)16:00~18:00 (お盆・終戦記念日)

業者による会場設営 13:00~18:00

三役・ボランティア・実行委員、協力者グループ A・防犯・交通の協力者

会場設営:祭り用品の搬出(机・椅子等)、ゴミ箱作成

電気配線と照明器具取り付け

16 日(土)08:30~11:30 (送り火)各入口は午前 7 時から入れます。

模擬店設営(各店オーナー)

本部の設営(三役・ボランティア・実行委員)

16:00 集合~20:30 頃(祭り開始は 17:00、終了は 20:00)

三役・ボランティア・実行委員・協力者グループ B-1・B-2・防犯・交通

弁当食べてから配置に付く(別紙参照)

15:00 弁当受け取り、万代 130 食(担当吉田、)

氷の配布 15:00 から、順番に配布します(担当)

クーラーボックス等準備してください。

弁当配布 16:00 に本部テントで受け取ってください。(防犯・交通・ほのぼの)

LP ガスはテントに配置します、自分で接続してください。

17 日(日)08:30~11:30

早朝から電気配線撤収

三役・ボランティア・実行委員・協力者グループ C

テント撤収・机・いす(防災倉庫へ)・机・椅子地域会館へ撤収

赤小備品は体育倉庫に保管 18 日(月)に返却

校庭を全員でゴミ拾いと清掃・器具等元の位置へ、損傷箇所等の点検

13:30~17:00

三役・ボランティア・有志、最終片付け

酷暑の中の作業です、体を暑さに慣れさせておきましょう、知らないうちに熱中症が一番危険、無理をせず、できる範疇でご協力をお願いします。